

**CIVIL AVIATION AUTHORITY OF BANGLADESH**  
ADMIN STORE, CAAB HQ, KURMITOLA, DHAKA  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
FINANCIAL YEAR: 2025-2026

Ministry/Division: Ministry of Civil Aviation & Tourism  
Agency: Civil Aviation Authority of Bangladesh  
Procuring Entity Name & Code: Director (HRD & GT), CAAB.  
Project/Programme Name & Code: 3257101 (Consultant Fees).

Budget: Revenue  
Budget Allocation for FY 2025-2026:  
Tk. 1100.00 (Lac Taka)

| P/ N | Description of Procurement Package Consultancy Services                       | Unit | Qty. | Procurement method & Type | Contract Approving authority | Source of funds | Budget Allocation | Estimated Cost | Time Code for process | Advertise EOI | Issue RFA | Technical Proposal Opening | Technical Proposal Evaluation | Financial Proposal Opening & Evaluation | Negotiation | Approval | Sign of Contract | Time for Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | 2                                                                             | 3    | 4    | 5                         | 6                            | 7               | 8                 | 9              | 10                    | 11            | 12        | 13                         | 14                            | 15                                      | 16          | 17       | 18               | 19                          | 20                              |
| 01.  | Special Inspector (Senior Flight Operations Inspector-Fixed wing)             | Job  | 05   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 121.50            | 364.50         | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 02.  | Special Inspector (Senior Flight Operations Inspector-Rotary wing/Helicopter) | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 24.30             | 72.90          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 03.  | Special Inspector (Senior Flight Operations-Chief Examiner)                   | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 24.30             | 72.90          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 04.  | Special Inspector (Medical Assessor)                                          | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 23.34             | 69.99          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 05.  | Special Inspector [ANS (PANS-OPS)]                                            | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 23.34             | 69.99          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 06.  | Aviation Security Specialist (Operations)                                     | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 23.34             | 69.99          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                               |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |

Muhammad  
6.11.25  
মুস্তফা মুনির  
সিনিয়র অফিসার  
(মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ)  
সিএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা


৬.১১.২৫  
রমা রানী বিশ্বাস (মোহাম্মদ আবদুল ইসলাম)  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) উপ-পরিচালক  
সিএবি, সদর দপ্তর, ঢাকামানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ

৬.১১.২৫  
মোহাম্মদ ইকরাম উল্লাহ  
পরিচালক (এইচ আর)


৬.১১.২৫  
সদস্য (প্রশাসন)  
কমান্ডারিং বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ


Approved  
৬.১১.২৫  
এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক  
চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

| P/ N | Description of Procurement Package Consultancy Services                   | Unit | Qty. | Procurement method & Type | Contract Approving authority | Source of funds | Budget Allocation | Estimated Cost | Time Code for process | Advertise EOI | Issue RFA | Technical Proposal Opening | Technical Proposal Evaluation | Financial Proposal Opening & Evaluation | Negotiation | Approval | Sign of Contract | Time for Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | 2                                                                         | 3    | 4    | 5                         | 6                            | 7               | 8                 | 9              | 10                    | 11            | 12        | 13                         | 14                            | 15                                      | 16          | 17       | 18               | 19                          | 20                              |
| 07.  | Aviation Security Specialist (Cargo)                                      | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 23.34             | 69.99          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 08.  | Aviation Security Specialist (Contingency, Crisis Management & Emergency) | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 23.34             | 69.99          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 09.  | Special Inspector (Designated Flight Operations Inspector)                | Job  | 05   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 32.51             | 97.53          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 10   | Special Inspector (Cabin Safety)                                          | Job  | 02   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 33.70             | 101.09         | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 11.  | Consultant (Air Transportation)                                           | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 12.  | Special Inspector (Aviation Public Health)                                | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 13.  | Special Inspector (Flight Dispatch)                                       | Job  | 02   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 33.70             | 101.09         | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 14.  | Special Inspector [Geoinformatics & Drone (Ops)]                          | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 15.  | Special Inspector (Dangerous Goods & Ground Handling)                     | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                                           |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |

  
 ৬.১১.২৫  
 রমা রানী বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
 সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা  
 মুস্তফা মুনীর  
 সিনিয়র অফিসার  
 (মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ)  
 সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা

  
 (মোহাম্মদ আবুদুলা ইসলাম)  
 উপ-পরিচালক  
 মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ  
 ০৬.১১.২৫  
 মোহাম্মদ ইকরাম উল্লাহ  
 পরিচালক (এইচ আর)

  
 ৬/১১/২৫  
 আবদুল্লাহ (প্রশাসন)  
 সিনিয়র অফিসার  
 চলাচল কর্তৃপক্ষ

  
 ৬/১১/২৫  
 এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক  
 চেয়ারম্যান  
 বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

| P/ N | Description of Procurement Package Consultancy Services | Unit | Qty. | Procurement method & Type | Contract Approving authority | Source of funds | Budget Allocation | Estimated Cost | Time Code for process | Advertise EOI | Issue RFA | Technical Proposal Opening | Technical Proposal Evaluation | Financial Proposal Opening & Evaluation | Negotiation | Approval | Sign of Contract | Time for Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|------|---------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | 2                                                       | 3    | 4    | 5                         | 6                            | 7               | 8                 | 9              | 10                    | 11            | 12        | 13                         | 14                            | 15                                      | 16          | 17       | 18               | 19                          | 20                              |
| 16.  | Special Inspector (Safety Management System)            | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 17.  | Consultant (Legal-Regulations)                          | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 18.  | Consultant (Legal-Enforcement)                          | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 19.  | Special Inspector (Designated Medical Examiner)         | Job  | 04   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 67.40             | 202.18         | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 20.  | Special Inspector (Aviation English Language Rater)     | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 21.  | Special Inspector (Aerodrome Certification)             | Job  | 02   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 33.70             | 101.09         | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 22.  | Special Inspector [ANS -Air Traffic Services (ATS)]     | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 23.  | Special Inspector (ANS Cartography)                     | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 24.  | Special Inspector [ANS-Search & Rescue (SAR)]           | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |

Munir  
6.11.25

6.11.25

রমা রানী বিশ্বাস  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা

(মোহাম্মদ আবদুল ইসলাম)  
উপ-পরিচালক  
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ

06.11.25

মোহাম্মদ ইকরাম উল্লাহ  
পরিচালক (এইচ আর)

4/11/25

সদস্য (প্রশাসন)  
আবদুল করিম চৌধুরী

Approved  
4/11/25

এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মোজ্জা মাহমুদ সিদ্দিক  
চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ  
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা

| P/ N | Description of Procurement Package Consultancy Services | Unit | Qty. | Procurement method & Type | Contract Approving authority | Source of funds | Budget Allocation | Estimated Cost | Time Code for process | Advertise EOI | Issue RFA | Technical Proposal Opening | Technical Proposal Evaluation | Financial Proposal Opening & Evaluation | Negotiation | Approval | Sign of Contract | Time for Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|------|---------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | 2                                                       | 3    | 4    | 5                         | 6                            | 7               | 8                 | 9              | 10                    | 11            | 12        | 13                         | 14                            | 15                                      | 16          | 17       | 18               | 19                          | 20                              |
| 25.  | Special Inspector (ANS-AIS)                             | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 26.  | Special Inspector (ANS-MET)                             | Job  | 02   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 33.70             | 101.09         | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 27.  | Special Inspector-Airworthiness (Aerospace/Avionics)    | Job  | 03   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 50.55             | 151.64         | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 28.  | Financial Consultant                                    | Job  | 01   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 16.85             | 50.55          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
| 29.  | Junior Consultant (Aviation Paramedic)                  | Job  | 02   | QCBS                      | HOPE                         | Own Fund        | 20.78             | 62.34          | Planned Dates         | 08/11/25      | 09/11/25  | 26/11/25                   | 10/12/25                      | 20/12/25                                | 24/12/25    | 28/11/25 | 29/12/25         | 30/12/25                    |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Planned Days          | 0             | 01        | 17                         | 14                            | 10                                      | 04          | 04       | 01               | 01                          | 52                              |
|      |                                                         |      |      |                           |                              |                 |                   |                | Actual Dates          |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |
|      |                                                         |      |      |                           |                              | Total=          | 819.89            | 2435.45        |                       |               |           |                            |                               |                                         |             |          |                  |                             |                                 |

Muney  
6.11.25

২৪০  
6.11.25

রমা রাণী বিশ্বাস

মুস্তফা মুনীর সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
সিনিয়র অফিসার (মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ)  
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা

(মোহাম্মদ আবদুল ইসলাম)  
উপ-পরিচালক  
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ

06.11.25

মোহাম্মদ ইকরাম উল্লাহ  
পরিচালক (এইচ আর)

৫/১১/২৫  
সদস্য (প্রশাসন)  
বৈমানিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

Approved

৩/১১/২৫

এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মোজ্জা মাহমুদ সিদ্দিক  
চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ