

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

ই-গভর্ন্যাল ও উভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			অগ্রগতি (মার্চ, ২২ পর্যন্ত)
							অসাধারণ	উন্নত	চলাতি মান	
							১০০%	৮০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	[১] ই-গভর্ন্যাল ও উভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জেরদারকরণ	৩৫	[১.১] উভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	Computer-Based (Interactive) GSAT শীর্ষক উভাবনী ধারণা গত ১৫/০৩/২০২২ তারিখে বাস্তবায়িত হয়েছে।
			[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	গত ১৯/০২/২০২১ তারিখে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে কর্মচারীদের অর্থ উভেলন-বিষয়ক সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি হয়েছে।
			[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২২	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	হ্যাত্তাবি-এর টার্মিনাল ভবনের গেটসম্যারে সম্মুখে ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে যাত্রীদেরকে ফ্লাইট-সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রীতি ডিজিটাল সেবাটি গত ৩০/১২/২০২১ তারিখে বাস্তবায়িত হয়েছে।
			[১.৪] ইতৎপূর্বে বাস্তবায়িত উভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	ইতৎপূর্বে বাস্তবায়িত উভাবনী ধারণা সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা-সংক্রান্ত সভাটি গত ১৪/০৯/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
			[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃক্ষি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	গত মার্চ, ২০২২ মাস পর্যন্ত ৭০.৯৫% মোট ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।
			[১.৬] ৪৫ শিল বিপ্লবের চালেঞ্জ মোকাবেলার কর্মীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	৪৫ শিল বিপ্লবের চালেঞ্জ মোকাবেলার কর্মীয় বিষয়ে ১ম কর্মশালা গত ২৮/০৯/২০২১ তারিখে ও ২য় কর্মশালা গত ২১/০৩/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃক্ষি	১৫	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা ক্ষেত্র হালনাগাদকরণ	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	তথ্য বাতায়নে সকল সেবা ক্ষেত্র হালনাগাদ রয়েছে।
			[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত		সংখ্যা	২	৪	৩	২	বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি নিয়মিতভাবে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হচ্ছে।
			[২.২] ই-গভর্ন্যাল ও উভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	মুক্ত্যাপ্ত	৩	৪	৩	২	গত ১৯/১২/২০২১, ২১/১২/২০২১, ০৬/০২/২০২২ ও ০৭/০২/২০২২ তারিখে ই-গভর্ন্যাল ও উভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত ৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে।

ক্রম	কর্মসম্পাদন কেন্দ্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			অগ্রণি (মোট, ২২ পর্যন্ত)
							অসাধারণ	উন্নত	চলাতি মান	
							১০০%	৮০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
				[২.২.২] ই-গভর্নান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	২০২১-২২ অর্থবছরে ইনোভেশন খাতে ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ইতোব্যর্থে ২১.৭৩% টাকা ধরচ হয়েছে। উভাবন ও ই-গভর্নান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ উভাবকগণকে প্রশংসনোদন প্রদানে অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় করা হবে।
				[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রণি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৮	৩	২	গত ১৬/০১/২০২১, ১১/০১/২০২১ ও ২৩/০২/২০২২ অন্তর্বে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রণি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত গুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
				[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্থবার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০১/২০২২	গত ১২/০১/২০২২ তারিখে কর্মপরিকল্পনার অর্থবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
				[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নৃনত্ম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২২	-	দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নৃনত্ম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনের লক্ষ্যে চতুর্থ প্রেসাসিকে উদ্যোগ প্রাপ্ত করা হবে।

১৬/০১/২০২২
মোহাম্মদ আবিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রধান)
বিপ্রাণ্য, সদর সড়ক, কুমিটোলা, ঢাকা।

৩৪
মোঃ মিজানুর রহমান
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (প্রধান)
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ