

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২-এর প্রথম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র  | মান | কার্যক্রম   | কর্মসম্পাদন সূচক   | একক    | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ |            |            | অগ্রগতি (সেপ্টেম্বর, ২১ পর্যন্ত)  |
|------|--|-----|---|--|--------|------------------------|------------------------|------------|------------|---|
|      |  |     |   |  |        |                        | অসাধারণ                | উত্তম      | চলতি মান   |   |
|      |  |     |   |  |        |                        | ১০০%                   | ৮০%        | ৬০%        |   |
| ১    | ২  | ৩   | ৪   | ৫  | ৬      | ৭                      | ৮                      | ৯          | ১০         | ১১  |
| ১    | [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩৫  | [১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন   | [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত                                 | তারিখ  | ৫                      | ১৬/০৩/২০২২             | ১৪/০৪/২০২২ | ০৪/০৫/২০২২ | Computer-Based (Interactive) GSAT শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।   |
|      |  |     | [১.২] সেবা সহজিকরণ  | [১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত  | তারিখ  | ৫                      | ২৫/০২/২০২২             | ০৪/০৩/২০২২ | ২৫/০৩/২০২২ | সাধারণ জবিষা তহবিল হতে কর্মচারীদের অর্থ উত্তোলন-বিষয়ক সেবাটি সহজিকরণের প্রক্রিয়া চলমান আছে।   |
|      |  |     | [১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন  | [১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত  | তারিখ  | ৫                      | ৩০/১২/২০২২             | ১৩/০১/২০২২ | ২০/০১/২০২২ | হুশআবি-এর টার্মিনাল ভবনের গেটের সম্মুখে ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে যাত্রীদেরকে তথ্য সেবা প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।   |
|      |  |     | [১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা | [১.৪.১] সভা আয়োজিত  | তারিখ  | ৪                      | ৩০/০৮/২০২১             | ১৫/০৯/২০২১ | ৩০/০৯/২০২১ | ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা-সংক্রান্ত সভাটি গত ১৪/০৯/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।   |
|      |  |     | [১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি   | [১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত   | %      | ৬                      | ৮০%                    | ৭০%        | ৬০%        | জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ মাস পর্যন্ত ৭০% নোট ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।   |
|      |  |     | [১.৬] ৪র্থ শিল্প বিল্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন       | [১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত   | সংখ্যা | ৪                      | ৪                      | ৩          | ২          | ৪র্থ শিল্প বিল্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে ১টি অবহিতকরণ কর্মশালা গত ২৮/০৯/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।  |
| ২    | [২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি  | ১৫  | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ  | [২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বঙ্গ হালনাগাদকৃত                              | সংখ্যা | ৪                      | ৪                      | ৩          | ২          | তথ্য বাতায়নে সকল সেবাবঙ্গ হালনাগাদ রয়েছে।   |
|      |  |     |   | [২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত                    | সংখ্যা | ২                      | ৪                      | ৩          | ২          | বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি নিয়মিতভাবে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হচ্ছে।  |
|      |  |     | [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন  | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত                 |        | ৩                      | ৪                      | ৩          | ২          | কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সুবিধাজনক সময়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।   |
|      |  |     |   | [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | %      | ৩                      | ৮০%                    | ৭০%        | ৬০%        | ২০২১-২২ অর্থবছরে ইনোভেশন খাতে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩.১৯% টাকা খরচ হয়েছে। উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন, দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী-উদ্যোগ পরিদর্শনে উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে। |

Jan  
16/11

| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক   | একক    | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ |            |            | অগ্রগতি (সেপ্টেম্বর, ২১ পর্যন্ত)   |
|------|---------------------|-----|-----------|--|--------|------------------------|------------------------|------------|------------|--|
|      |                     |     |           |  |        |                        | অসাধারণ                | উত্তম      | চলতি মান   |  |
|      |                     |     |           |  |        |                        | ১০০%                   | ৮০%        | ৬০%        |  |
| ১    | ২                   | ৩   | ৪         | ৫  | ৬      | ৭                      | ৮                      | ৯          | ১০         | ১১   |
|      |                     |     |           | [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত সভা আয়োজিত                                       | সংখ্যা | ৩                      | ৪                      | ৩          | ২          | গত ১৬/০৯/২০২১ তারিখে ১ম ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।   |
|      |                     |     |           | [২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | তারিখ  | ৩                      | ১৩/০১/২০২২             | ২০/০১/২০২২ | ২৭/০১/২০২২ | নির্ধারিত সময়ে অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।             |
|      |                     |     |           | [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত  | সংখ্যা | ৩                      | ৩০/০৫/২০২২             | ৩০/০৬/২০২২ | -          | দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনের লক্ষ্যে চতুর্থ ত্রৈমাসিকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |

19.11.2021

মোহাম্মদ আবিদুল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
সিএএবি, সদর দপ্তর, কুমিল্লা, ঢাকা।

২৫/১১/২১  
সদস্য (প্রশাসন)  
কর্মসূচী বিষয়ক সহকারী কর্তৃপক্ষ